

Капитальный ремонт Декабрь 2010г.

№ п.п	Территория	Наименование объекта	Срок ремонта
1	Александровск п. Башмаки	ВЛ-6 кВ ф.Башмаки уч-ок от ТП60 - ТП61	01.12.10 - 31.12.10
2	Александровск	ВЛ-6 кВ ф.23 ПС"АМЗ"-ТП10	01.12.10 - 31.12.10
3	г.Горнозаводск	ВЛ-0,4 кВ ф.Поселок ТП-13	01.12.10 - 31.12.10
4	г. Губаха	ВЛ-6кВ ф.Базовый от п/ст "Центральная" до ТП-362	01.12.10 - 31.12.10
5	г. Губаха	ВЛ-0,4 кВ ф.Шахтера ТП-326	01.12.10 - 31.12.10
6	г. Губаха	ТП-318	01.12.10 - 31.12.10
7	г. Губаха	ТП-323	01.12.10 - 31.12.10
8	г. Кизел	ВЛ - 6 кВ ф.3 ПС"Строитель" (до оп. 22)	01.12.10 - 31.12.10
9	г. Кизел	ВЛ - 0,4 кВ ф.Микова ТП-46	01.12.10 - 31.12.10
10	г. Кизел	ВЛ - 0,4 кВ ф.ПролетарскаяГоргаз ТП-69	01.12.10 - 31.12.10
11	г. Кизел	ТП-94	01.12.10 - 31.12.10
12	г. Лысьва	ВЛ-0,4 кВ ф.Д/сад №26 ТП-20	01.12.10 - 31.12.10
13	г. Лысьва	ТП-72	01.12.10 - 31.12.10
14	г. Чайковский	ВЛ-0,4 ф.4 ТП-44	01.12.10 - 31.12.10
15	г. Чайковский	ВЛ-0,4 ф.6 ТП-9	01.12.10 - 31.12.10
16	г. Чайковский	ТП- 184	01.12.10 - 31.12.10
17	г. Суксун	ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-266	01.12.10 - 31.12.10
18	г. Суксун	ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-2	01.12.10 - 31.12.10

Текущий ремонт

№ п.п	Территория	Наименование объекта	Срок ремонта
1	г. Александровск		01.12.10 - 31.12.10
2	г.Горнозаводск	ТП-8	01.12.10 - 31.12.10
3	г. Губаха	ВЛ-0,4 кВ ф.Быт (низ) ТП-1	01.12.10 - 31.12.10
4	г. Губаха	ТП,РП	01.12.10 - 31.12.10
5	г. Губаха	ТП-44	01.12.10 - 31.12.10
6	г. Губаха	ТП-308	01.12.10 - 31.12.10
7	г. Кизел	ВЛ - 0,4 кВ ф.Теремок от ТП-29	01.12.10 - 31.12.10
8	г. Кизел	ВЛ - 0,4 кВ ф.Больничный от ТП 6	01.12.10 - 31.12.10
9	г. Лысьва	ВЛ-0,4кВ ф.Энгельса 33 ТП-10	01.12.10 - 31.12.10
10	г. Лысьва	ТП,РП	01.12.10 - 31.12.10
11	г. Лысьва	ТП-60	01.12.10 - 31.12.10
12	г. Лысьва	ТП-41	01.12.10 - 31.12.10
13	г. Лысьва	ТП-113	01.12.10 - 31.12.10
14	г. Лысьва	ТП-122	01.12.10 - 31.12.10
15	г. Лысьва	ТП-124	01.12.10 - 31.12.10
16	г. Лысьва	ТП-128	01.12.10 - 31.12.10
17	г. Очер	ВЛ-10 кВ	01.12.10 - 31.12.10
18	г. Чайковский	ТП - 159	01.12.10 - 31.12.10
19	г. Суксун	ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-191	01.12.10 - 31.12.10