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Краткое описание инвестиционной программы
АО "ОРЭС-Прикамья" на 2015-2019 годы (корректировка 2018 года).

I. Общая характеристика инвестиционной программы:

Инвестиционная программа АО "ОРЭС-Прикамья" разработана с учетом планов развития территорий, техническим состоянием электрических сетей, с учётом значимости объектов электроснабжения, с учётом прогнозов по выручке от передачи электроэнергии.
Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам технической политики компании в распределительном электросетевом комплексе, и положениям действующего законодательства.
В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

1. Поддержание эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей;
2. Реализация инвестиционных проектов по строительству электросетевых объектов по программе «Многодетные семьи»;
3. Снижение потерь электрической энергии;
4. Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;
5. Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей.

II. Пояснительная записка по причинам корректировки объектов инвестиционной программы 2018 года.

1. Реконструкция ВЛ-6кВ от РП-2 до пос.Луньевка (протяженность-9км), г.Александровск –  реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2018 году.
2. Реконструкция ВЛ-6кВ фидер №19 отПС "Гремячья-1" до БРТП-2, г.Гремячинск –  реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2018 году.
3. Реконструкция ВЛ-6кВ фид.6 от ПС «Гремячая-1» до БРТП-4, г.Гремячинск–  реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2018 году.
4. Реконструкция ВЛ-6кВ фид. Губаха от ОАО "ТГК-9" филиал "КГРЭС №3", (III этап),  г.Губаха- Реализация объекта началась в 2016 году. В настоящее время на данный объект, в полном объеме выполнены проектно-изыскательские работы, а также значительная часть строительно-монтажных работ. Завершение работ затянулось в связи с длительным согласованием перехода через железную дорогу с РАО «РЖД». Для завершения данного объекта в 2017 году необходимо выполнить объем работ на сумму  - 2 800 тыс.руб. с НДС. 
5. Реконструкция ВЛЗ-6кВ фидер «Губаха» и фидер «Калинина», г. Губаха–  реализация мероприятия необходима в связи с аварийным состоянием данного объекта. В 2017 году были выполнены проектно-изыскательские работы по данному объекту.
6. Реконструкция РУ-6,0 кВ ТП-26, г.Кизел–  реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2018 году.
7. Реконструкция РУ-6,0 кВ РП-1, г.Кизел - реализация мероприятия необходима в связи с аварийным состоянием данного объекта. 
8. Реконструкция ПС "Невидимка" 35/6кВ, СМР, пос. Невидимка, г.Лысьва–  реализация мероприятия необходима в связи с аварийным состоянием данного объекта, имеется обращение администрации Лысьвенского городского поселения. В 2017 году были выполнены проектно-изыскательские работы по данному объекту.
9. Реконструкция  ВЛ-10 кВ фид.8 ПС"Рябины" от ТП-15 до ТП-33, г.Верещагино - реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2018 году.
10. Реконструкция РП-РМЗ, с заменой 11 ячеек КСО, в т.ч. 8 ячеек с МВ на ячейки с ВВ-10 кВ, г.Очер –  реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2018 году.
11. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС "Павловская" от ТП-38 до ТП-37, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, пос. Павловский, г. Очер –  реализация мероприятия необходима в связи с аварийным состоянием данного объекта.
12.  Установка пунктов учета - в связи с необходимостью снижения потерь в электрических сетях предлагается установка следующего количества счетчиков: однофазные – 195 шт, трёхфазные – 100 шт, маршрутизаторы – 6 шт. Общая стоимость проекта составит – 6 377 тыс.руб. с НДС.
13.  Строительство 2-х ВКЛ-6кВ фид. 14 и 17 от ПС "Н.Пашия" до ЦРП (ПИР), г.Горнозаводск–  реализация мероприятия необходима в связи с аварийным состоянием данного объекта. Объект планировался в Инвестиционной программе 205-2019 года на 2017 год, но из-за ограниченности средств был перенесен. В 2018 году запланировано выполнение ПИР.
14.  Строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-32 (ПИР), г.Горнозаводск –  реализация мероприятия необходима в связи с аварийным состоянием данного объекта. Объект планировался в Инвестиционной программе 205-2019 года на 2019 год. В 2018 году запланировано выполнение ПИР.
15.  Строительство кабельной линии КЛ-6 кВ от ЦРП до ТП-6, реконструкция ТП-6 (установка ячейки с ВВ) (ПИР), г.Горнозаводск–  реализация мероприятия необходима в связи с аварийным состоянием данного объекта. Объект планировался в Инвестиционной программе 2015-2019 года на 2018 год, но из-за ограниченности средств в 2018 году будут выполнены только ПИР.
16.  Строительство ПС 35/6 кВ, ВЛ-35кВ, ВЛЗ-6кВ, пос. Усьва – В связи с длительными сроками поставки оборудования, а также невозможностью реализации данного объекта в зимний период, на данном объекте в 2016 году были выполнены проектно-изыскательские работы, в 2017 значительная часть строительно-монтажных работ. Стоимость строительно-монтажных работ на данном объекте в 2018 году составит – 3 100 тыс.руб. с НДС.
17.  Строительство ВЛИ-6кВ от ПС "Ключи" до ТП-345, строительство КРУН-6кВ, КТПН (ПИР), пос.Углеуральский, г.Губаха–  реализация мероприятия необходима в связи с аварийным состоянием данного объекта. Объект планировался в Инвестиционной программе 2015-2019 года на 2018 год, но из-за ограниченности средств в 2018 году будут выполнены только ПИР.
18.   Строительство двух КТПН(п), ВЛЗ-6кВ, ВЛИ-0,4 кВ (кадастровый квартал 59:05:0101017), СМР, г.Губаха  – в настоящее время, в данном районе администрацией Губахинского городского округа, выделяются земельные участки под индивидуальную жилую застройку. Реализация данного объекта ранее не планировалась. По итогам реализации данного объекта будет обеспечено электроснабжение около 90 земельных участков выделенных под ИЖС по улицам Источная, Горная, Еловая, Новая, Березовая. В настоящее время электрические сети в данном районе отсутствуют. В 2017 году на данном объекте выполнены проектно-изыскательские работы.
19.  Строительство КТПН, ВЛИ-0,4 кВ (кадастровый квартал 59:05:0301039), реконструкция ф. "Бункер", СМР, п. Нагорнский, г.Губаха– реализация данного объекта необходима для обеспечения электроснабжения земельных участков выделенных под индивидуальную жилую застройку многодетным семьям. По итогам реализации данного объекта будет обеспечено электроснабжение 108 земельных участков выделенных многодетным семьям. В настоящее время электрические сети в данном районе отсутствуют. В 2017 году на данном объекте выполнены проектно-изыскательские работы.
20.  Строительство КТПН-250кВА (в замен аварийной ТП-47), строительство ВЛЗ-6 кВ от ТП-39 до ТП-541 через новую КТПН-47, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-47, г.Кизел - реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2018 году. 
21.  Строительство 4-х КТПН(т)-630кВА, ВЛ-6 кВ-3,0км (отпайка от фид. 310), ВЛ-0,4 кВ-8,5км, г.Лысьва – реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2018 году.
22.  Строительство 2*КТПН(п), ВКЛ-6 кВ от РП-4 до вновь устанавливаемой 2*КТПН(п) (ПИР), г.Лысьва  - реализация мероприятия необходима в связи с необходимостью электроснабжения строящегося здания школы по адресу ул.Балахнина 128, имеется обращение администрации Лысьвенского городского поселения. В 2018 году планируется выполнить проектно-изыскательские работы по данному объекту.
23.  Строительство  двух КТПН(п)-630кВА, ВЛЗ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, в районе улиц Тютчева, Рябова, Тенистая, Кленовая (участки выделяемые многодетным) (ПИР), г.Лысьва  - реализация мероприятия необходима для обеспечения электроснабжения 104 земельных участков, выделяемых многодетным в поселке Первомайский (улицы Тютчева, Рябова, Тенистая, Кленовая), имеется обращение администрации Лысьвенского городского поселения. В 2018 году планируется выполнить проектно-изыскательские работы по данному объекту.
24.  Монтаж реклоузера на отпайке к м/р "Северный" (фид.2 п/ст "Суксун"), г.Суксун  - реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2018 году.
25.  Монтаж реклоузера ф.18 ВЛ-10кВ на ТП-8-112, г.Суксун – стоимость реализации мероприятия увеличилась в связи с ростом стоимости применяемого оборудования.
26.  Монтаж реклоузера №4 на отпайке к ТП-17 (ул. Комсомольская), г.Суксун  - реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2018 году.
27.  Строительство КЛ-10 кВ от ПС "Заря": -фид.8 до РУ-2А;  фид. 11,12 до РП-5, г.Чайковский  - реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2018 году.
28.  Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-174 в районе "Завьялово-3", г.Чайковский - реализация мероприятия перенесена на последующие периоды в связи с ограниченным объемам средств в тарифе на исполнение инвестиционной программы и необходимостью реализации более значимых объектов в 2018 году.
29.   Строительство двух КТПН(п), ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4 кВ (район Тепличного комбината, 59:12:0010718), г.Чайковский  - в настоящее время, в данном районе администрацией Чайковского городского поселения, выделяются земельные участки под индивидуальную жилую застройку. Реализация данного объекта ранее не планировалась. По итогам реализации данного объекта будет обеспечено электроснабжение около 147 земельных участков выделенных под ИЖС. На данном объекте в 2017 году были выполнены проектно-изыскательские работы, а также значительная часть строительно-монтажных работ. Стоимость строительно-монтажных работ на данном объекте в 2018 году составит – 2 280 тыс.руб. с НДС.
30.  Строительство двух КТПН, ВЛЗ-10, ВЛИ-0,4 кВ  (участки для многодетных, м-рн Южный) СМР, г.Чайковский– реализация данного объекта необходима для обеспечения электроснабжения земельных участков выделенных под индивидуальную жилую застройку многодетным семьям. По итогам реализации данного объекта будет обеспечено электроснабжение 89 земельных участков выделенных многодетным семьям. В настоящее время электрические сети в данном районе отсутствуют. В 2017 году на данном объекте выполнены только проектно-изыскательские работы.
31.  Строительство КТПН, ВЛЗ-10, ВЛИ-0,4 кВ  (участки ИЖС, м-рн Завьялово), (СМР I этап), г.Чайковский – в настоящее время, в данном районе администрацией Чайковского городского поселения, выделяются земельные участки под индивидуальную жилую застройку. Реализация данного объекта ранее не планировалась. По итогам реализации данного объекта будет обеспечено электроснабжение около 127 земельных участков выделенных под ИЖС. В настоящее время электрические сети в данном районе отсутствуют. В 2017 году на данном объекте выполнены только проектно-изыскательские работы. В 2018 планируется выполнение части работ на сумму 4 300 тыс.руб. с НДС.
32. [bookmark: _GoBack]  Приобретение Снегохода TAYGA PATRUL, с санями ППM 1900, г.Гремячинск, г.Очер–  необходимо для своевременного и оперативного устранения аварийных ситуаций на электрических сетях в зимний период.


Вывод: Инвестиционная программа на 2015-2019 годы подготовлена с учетом ограничения роста предельных уровней тарифов на услуги по передаче электроэнергии, обеспечивает достижение главных целей АО "ОРЭС-Прикамья" - обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, исполнение обязательств по технологическому присоединению, обеспечение электроснабжением объектов по программе «Многодетные семьи».

