

Капитальный ремонт Январь 2011г.

№ п.п	Территория	Наименование объекта	Срок ремонта
1	Александровск	ВЛ-0,4 кВ ф. Мира от ТП-15	10.01.11 - 31.01.11
2	г.Горнозаводск	ТП-13	10.01.11 - 31.01.11
3	г. Губаха	ТП-42	10.01.11 - 31.01.11
4	г. Губаха	ТП-106	10.01.11 - 31.01.11
5	г. Губаха	ТП-305	10.01.11 - 31.01.11
6	г. Кизел	ВЛ-0,4 кВ ф. "Школа" от ТП-38	10.01.11 - 31.01.11
7	г. Лысьва	ВЛ-0,4кВ ф.Сушина-запад от ТП-42	10.01.11 - 31.01.11
8	г. Лысьва	ТП-24	10.01.11 - 31.01.11
9	г. Чайковский	ВЛ-0,4 кВ Ф.4,5 от ТП-219	10.01.11 - 31.01.11
10	г. Чайковский	ТП-46	10.01.11 - 31.01.11
11	г. Чайковский	ТП-14	10.01.11 - 31.01.11
12	г. Суксун	ТП-21	10.01.11 - 31.01.11

Текущий ремонт

№ п.п	Территория	Наименование объекта	Срок ремонта
1	г.Горнозаводск	ВЛ-6 кВ ф.1 Город п/ст Цемент до ТП 36	10.01.11 - 31.01.11
2	г. Губаха	ТП-38	10.01.11 - 31.01.11
3	г. Губаха	ТП-324	10.01.11 - 31.01.11
4	г. Кизел	ВЛ - 0,4 кВ ф. "Ленина 47" от РП-5	10.01.11 - 31.01.11
5	г. Лысьва	ВЛ-6кВ ф.05 п/ст Городская	10.01.11 - 31.01.11
6	г. Лысьва	ВЛ-0,4кВ ф.Белинского от ТП-17	10.01.11 - 31.01.11
7	г. Лысьва	ВЛ-0,4кВ ф.Школа №10 от ТП-17	10.01.11 - 31.01.11
8	г. Чайковский	ТП-106	10.01.11 - 31.01.11
9	г. Чайковский	ТП-62	10.01.11 - 31.01.11
10	г. Чайковский	ТП-143	10.01.11 - 31.01.11
11	г. Суксун	ТП-266	10.01.11 - 31.01.11