

Капитальный ремонт Февраль 2011г.

№ п.п	Территория	Наименование объекта	Срок ремонта
1	Александровск	ВЛ-6 кВ ф.12 от ТП-7 до ТП-10	01.02.11г.-28.02.11г.
2	Александровск	ВЛ-6 кВ ф.12 от ТП-7 до ТП-14	01.02.11г.-28.02.11г.
3	Александровск	ТП-15	01.02.11г.-28.02.11г.
4	г.Горнозаводск	ВЛ-0,4кВ ф."Таранчиха" от ЦРП	01.02.11г.-28.02.11г.
5	г. Губаха	ВЛ-6 кВ ф. Школа ТП-308 - ТП-310	01.02.11г.-28.02.11г.
6	г. Губаха	КЛ - 0,4 кВ ф. Пушкина от ТП-342	01.02.11г.-28.02.11г.
7	г. Губаха	ТП-335	01.02.11г.-28.02.11г.
8	г. Лысьва	ВЛ-0,4кВ ф.Сушина-запад от ТП-42	01.02.11г.-28.02.11г.
9	г. Суксун	ВЛ-0,4 ф.2 от ТП-85	01.02.11г.-28.02.11г.
10	г. Чайковский	ВЛ-0,4 кВ ф.4,5 от ТП-219	01.02.11г.-28.02.11г.
11	г. Кизел	ВЛ-0,4 кВ ф. "Суворова" от ТП-38	01.02.11г.-28.02.11г.
12	г.Очер	ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф.Октябрьская	01.02.11г.-28.02.11г.
13	г.Очер	ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ф.Магазин совм.подв.	01.02.11г.-28.02.11г.
14	г.Очер	ВЛ-10кВ ПС Очер ф.2 от ТП-3 до ТП-027	01.02.11г.-28.02.11г.

Текущий ремонт

№ п.п	Территория	Наименование объекта	Срок ремонта
1	г. Губаха	ТП-36	01.02.11г.-28.02.11г.
2	г. Лысьва	ВЛ-0,4кВ ф.Мичурина от ТП-19	01.02.11г.-28.02.11г.
3	г. Лысьва	ТП, РП	01.02.11г.-28.02.11г.
4	г. Лысьва	ТП-1	01.02.11г.-28.02.11г.
5	г. Чайковский	ВЛ-0,4кВ ф.1,2 от ТП-27	01.02.11г.-28.02.11г.
6	г. Чайковский	ТП-62	01.02.11г.-28.02.11г.
7	г. Чайковский	ТП-107	01.02.11г.-28.02.11г.
8	г. Чайковский	ТП-11	01.02.11г.-28.02.11г.
9	г. Кизел	ВЛ - 0,4 кВ ф."Д.Дом" от ТП-42	01.02.11г.-28.02.11г.
10	г.Очер	ВЛ-10кВ ПС Верещагино ф.№10	01.02.11г.-28.02.11г.