

Капитальный ремонт

№ п.п	Территория	Наименование объекта	Срок ремонта
1	г. Александровск	ТП-6	01.09.10г -30.09.10г
2	г. Александровск	ТП-3	01.09.10г -30.09.10г
3	г.Горнозаводск	ВЛ-0,4 кВ ф.Октябрьская ТП-8	01.09.10г -30.09.10г
4	п.Углеуральский	ВЛ-0,4 кВ ф.Калинина ТП-306	01.09.10г -30.09.10г
5	г.Губаха	КЛ-6кВ ф.8 пс губаха до тп 24	01.09.10г -30.09.10г
6	г.Губаха	ТП-29	01.09.10г -30.09.10г
7	г.Губаха	ТП-13	01.09.10г -30.09.10г
8	г.Губаха	ТП-32	01.09.10г -30.09.10г
9	г. Кизел	КЛ- 6 кВ ф.1 ПС Город ТП-27-ТП-22	01.09.10г -30.09.10г
10	г. Кизел	ТП-3	01.09.10г -30.09.10г
11	п.Кормовище	ВЛ-0,4 кВ ф.Пролетарская ТП-212	01.09.10г -30.09.10г
12	г.Лысьва	КЛ-6 кВ ф.010 п/ст "Городская"	01.09.10г -30.09.10г
13	г.Лысьва	ТП-117	01.09.10г -30.09.10г
14	г.Лысьва	ТП-128	01.09.10г -30.09.10г
15	п.Суксун	КЛ-0,4 кВ ф.1 уч-к от ТП-6 до стационара	01.09.10г -30.09.10г
16	г. Чайковский	ВЛ-0,4 ф.3 ТП-24	01.09.10г -30.09.10г
17	г. Чайковский	ВЛ-0,4 ф.3 ТП-16	01.09.10г -30.09.10г

Текущий ремонт

№ п.п	Территория	Наименование объекта	Срок ремонта
1	г. Александровск	ВЛ-0,4 кВ ф.Скважина ТП-18	01.09.10г -30.09.10г
2	г.Горнозаводск	ТП-33	01.09.10г -30.09.10г
3	п.Углеуральский	ВЛ-6кВ ф.Ключевская-1	01.09.10г -30.09.10г
4	г. Кизел	ВЛ - 0,4 кВ ф.Закизеловская от ТП-10	01.09.10г -30.09.10г
5	г. Кизел	ВЛ - 0,4 кВ ф.Пож.часть от ТП-18	01.09.10г -30.09.10г
6	г. Кизел	ВЛ - 0,4 кВ ф.МУП КЭС от ТП-30	01.09.10г -30.09.10г
7	г.Лысьва	ВЛ-0,4кВ ф.Калинина-восток ТП-95	01.09.10г -30.09.10г
8	г. Чайковский	ТП - 114	01.09.10г -30.09.10г